

RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI PENYEDIA

NAMA K/L/D/I : DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BULELENG  
 TH. ANGGARAN : 2016 (Perubahan)

NO.	SATUAN KERJA	KEGIATAN	NAMA PAKET PENGADAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SUMBER DANA	KODE DPA	PAGU (Rupiah)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANAAN PEKERJAAN		DESKRIPSI
												- AWAL	- AKHIR	- AWAL	- AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Dinas PU Kab. Buleleng	Peningkatan Jalan	Peningkatan Jalan Paket 1 (SP3. Tajun - Banjar Tegal - Mengening (2,50 Km), Bontihing - Pura Pucak Bang (1,50 Km), Tambakan - Dusun Padang Lumbang (3,00 Km), Bontihing - Banjar Kauhan (0,50 Km), Banjar Kaja Kangin - SMPN Tamblang (2,50 Km))	Kec. Kubutambahan	Modal	Pekerjaan Konstruksi	10 Km	APBD	1.03.1.03.01.18.006.5.2.3.21.0001	8.934.459.000,00	Lelang Umum	01-Sep-16	22-Sep-16	22-Sep-16	20-Dec-16	Sesuai DPA Perubahan Tahun 2016
2	Dinas PU Kab. Buleleng	Peningkatan Jalan	Peningkatan Jalan Paket 2 (SP3. JN. Pumahan - Pegayaman - Pegadungan (2,50 Km), SP3. JN. Pancasari (Pasar) - Lingkar Pancasari + Ke Utara (0,80 Km), SP3. Gitgit - Wanagiri (4,00 Km), SP3. Selat - Tegal Linggah (2,00 Km))	Kec. Sukasada	Modal	Pekerjaan Konstruksi	9,30 Km	APBD	1.03.1.03.01.18.006.5.2.3.21.0001	8.366.745.000,00	Lelang Umum	01-Sep-16	22-Sep-16	22-Sep-16	20-Dec-16	Sesuai DPA Perubahan Tahun 2016
3	Dinas PU Kab. Buleleng	Peningkatan Jalan	Peningkatan Jalan Paket 3 (Tejakula - Jl. Dewi Durga - Kuburan (0,70 Km), SP3. JN. Tejakula - Pura Puseh (1,00 Km), Sinabun - Menasa (3,70 Km), SP3. JN. Bungkulun - Pura Yeh Lembu (1,00 Km), SP3. Keloncing - Kerobokan (1,00 Km), Kerobokan - Segara (0,38 Km), Penarukan - Banjar Jarat (0,40 Km), SP3. Banyuning - Perumahan Asri Indah (2,00 Km), Jalan Gunung Rinjani (0,50 Km), Jalan Pulau Kalimantan (ke timur) (0,28 Km), Jalan Pulau Flores (0,33 Km))	Kec. Tejakula, Kec. Sawan dan Kec. Buleleng	Modal	Pekerjaan Konstruksi	11,29 Km	APBD	1.03.1.03.01.18.006.5.2.3.21.0001	9.034.258.000,00	Lelang Umum	01-Sep-16	22-Sep-16	22-Sep-16	20-Dec-16	Sesuai DPA Perubahan Tahun 2016
4	Dinas PU Kab. Buleleng	Peningkatan Jalan	Peningkatan Jalan Paket 4 (SP3. Nagasepaha - Pura Desa (0,50 Km), Sari Mekar - Padang Keling (1,00 Km), Runuh - Lebah Mantung - Bantang Banua (1,30 Km), Jl Mayor Metra - Kantor Upp. Pertanian (0,40 Km), Jl Nangka (0,10 Km), Jl Salak (0,10 Km), Jl Jambu (0,12 Km), Jl Jeruk (0,08 Km), Jl Manggis (0,20 Km), Jl Mangga (0,14 Km), Jl Anggur (0,09 Km), Jl Rambutan (0,28 Km), Jl Pisang (0,10 Km), Jl Pattimura (0,24 Km), Jl Perkutut (0,07 Km), Jl Puduk (0,10 Km), Jl Flamboyan (0,18 Km), Jl Jempiring (0,08 Km), Jl Nusa Indah (0,30 Km), Jl Melati (0,34 Km), Jl R.A. Kartini (0,55 Km), Jl Teleng (0,50 Km), Jl Tunjung (0,20 Km), Jl Tanjung (0,24 Km), Jl Kecubung (0,12 Km), Jl Rampai (0,13 Km), Jl Seroja (0,20 Km), Jl Kamboja (0,24 Km), Jl Cempaka (0,29 Km), Jl Ratna (0,23 Km), Jl Sedap Malam (0,20 Km), Jl Menuh (0,20 Km), Jl Pahlawan (0,70 Km), Jl Serma Karma (0,90 Km), LC. Baktiseraga (0,93 Km), SP3. JN. Pamaron - Pantai Puri Bagus (0,27 Km), Jl Srikandi Gang Mawar (0,20 Km), Jl Sri Amertha (0,20 Km))	Kec. Sukasada dan Kec. Buleleng	Modal	Pekerjaan Konstruksi	12,02 Km	APBD	1.03.1.03.01.18.006.5.2.3.21.0001	9.587.152.000,00	Lelang Umum	01-Sep-16	22-Sep-16	22-Sep-16	20-Dec-16	Sesuai DPA Perubahan Tahun 2016
5	Dinas PU Kab. Buleleng	Peningkatan Jalan	Peningkatan Jalan Paket 5 (Umejero - Cemara (Lanjutan) (2,50 Km), Tinggar Sari - Kapas Jawa (3,00 Km), Banyuatis - Bengkel (2,50 Km), SP3. Bubunan - Tegal Bubunan (lanjutan) (2,10 Km))	Kec. Seririt dan Kec. Busungbiu	Modal	Pekerjaan Konstruksi	10,10 Km	APBD	1.03.1.03.01.18.006.5.2.3.21.0001	9.242.510.000,00	Lelang Umum	01-Sep-16	22-Sep-16	22-Sep-16	20-Dec-16	Sesuai DPA Perubahan Tahun 2016

NO.	SATUAN KERJA	KEGIATAN	NAMA PAKET PENGADAN	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAA N	VOLUME	SUMBER DANA	KODE DPA	PAGU (Rupiah)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANAAN PEKERJAAN		DESKRIPSI
												- AWAL	- AKHIR	- AWAL	- AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Dinas PU Kab. Buleleng	Peningkatan Jalan	Peningkatan Jalan Paket 6 (SP3. JN. Patas - Dsn. Merta Sari - Tugu Pahlawan (1,80 Km), SP3. JN. Sanggalangit - Sanggalangit - Gerokgak (2,15 Km), SP3. JN. Gerokgak - Dusun Pal Besi (2,50 Km), Sumberkima - Pejarakan (2,80 Km))	Kec. Gerokgak	Modal	Pekerjaan Konstruksi	9,25 Km	APBD	1.03.1.03.01.18.006.5.2.3.21.0001	8.321.300.000,00	Lelang Umum	01-Sep-16	22-Sep-16	22-Sep-16	20-Dec-16	Sesuai DPA Perubahan Tahun 2016
7	Dinas PU Kab. Buleleng	Peningkatan Jalan	Peningkatan Jalan Paket 7 (Kalibukbuk - Kuburan (0,55 Km), Kalibukbuk - Celuk Buluh Tengah (1,15 Km), Kalibukbuk - Kaliasem (0,83 Km), Sinalud - Dsn. Gunung Anyar - Tigawasa (Dsn. Congkang) (3,50 Km), SP3. Tabog - Gesing - Pangked Batu (3,00 Km))	Kec. Buleleng, Kec. Seririt dan Kec Banjar	Modal	Pekerjaan Konstruksi	9,03 Km	APBD	1.03.1.03.01.18.006.5.2.3.21.0001	8.141.448.000,00	Lelang Umum	01-Sep-16	22-Sep-16	22-Sep-16	20-Dec-16	Sesuai DPA Perubahan Tahun 2016
8	Dinas PU Kab. Buleleng	Peningkatan Jalan	Peningkatan Jalan Paket 8 (SP3. Banjar Pinggihan - Banjar Sekar (2,40 Km), Tegal Lenge - Pantai (0,40 Km), Banjar Asem - Kalisada (1,00 Km), Asah Badung - Gunung Sari - PR. Pujangga (2,00 Km), Sepang Kelod - Pura Subak (1,50 Km), Gerokgak - Pantai (2,00 Km))	Kec. Seririt, Kec. Busungbiu dan Kec. Gerokgak	Modal	Pekerjaan Konstruksi	9,30 Km	APBD	1.03.1.03.01.18.006.5.2.3.21.0001	8.399.016.000,00	Lelang Umum	01-Sep-16	22-Sep-16	22-Sep-16	20-Dec-16	Sesuai DPA Perubahan Tahun 2016